

45.997.832/0001-62

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA – PR**

Ref.: CONTRATO 064/2022

Concorrência Eletrônica: 01/2023

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE NOVA FÁTIMA, CONFORME PROCESSO Nº 18.732.341-0.**SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO**

A empresa RCO ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF: 45.997.832/0001-62, com sede em Apucarana-PR, na rua Osório Ribas de Paula, nº 08, Centro, CEP 86800-140, neste ato representada pelo Sr. Rone Cleison Souza de Oliveira, sob o CPF 067.238.415-90, sócio administrador. Venho respeitosamente solicitar:

**Prorrogação do Prazo de Execução e Vigência por mais 30 (trinta) dias pela necessidade de continuidade do Contrato para a execução da reforma da Centro de Saúde.**

Considerando que, no próximo dia 09/03/2024 encerrará a vigência do prazo do contrato nº. 064/2023, decorrente da Concorrência Eletrônica 01/2023 firmado com este Município, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a execução das obras de ampliação do Centro de Saúde de Nova Fátima, conforme processo nº 18.732.341-0, sob regime de empreitada por Preço Global, conforme as especificações constantes do Memorial Descritivo.

Vimos através do presente, encaminhar a V. Exa. Solicitação de Prorrogação do Prazo de Execução e de Vigência do contrato dos serviços acima epigrafado, decorrente da Concorrência Eletrônica 01/2023, e considerando que sua conclusão irá acontecer no dia 09/03/2024, ou seja, no último dia do Contrato e além disso o responsável técnico (engenheiro fiscal do município) Geraldo Gomes Medeiros Junior solicitou a empresa esse mesmo Aditivo de Prazo para que os trâmites de encerramento e posteriormente um Aditivo de Preço, fosse feito dentro desse mesmo prazo.

Diante dos argumentos supracitados, a Empresa RCO ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA, requer respeitosamente seu apoio para que possa ser concedido o aditivo de prazo, sendo possível a conclusão dos serviços contratados definitivamente de forma eficiente.

Aproveitamos o ensejo, para renovar nossos votos de estima e consideração.

Termos em que pede e espera deferimento.

Apucarana-PR, 16 de fevereiro de 2024.

RONE CLEISON SOUZA DE  
OLIVEIRA:06723841590Assinado de forma digital por RONE CLEISON SOUZA  
DE OLIVEIRA:06723841590  
Dados: 2024.03.04 10:45:36 -03'00'**RCO ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA**

Rone Cleison Souza de Oliveira

CPF: 067.238.415-90

Sócio Administrador

RCO ENGENHARIA &amp; SOLUÇÕES

Rua Osório Ribas de Paula, 8 | Centro | Apucarana-PR | CEP: 86.800-140 | Fone: (43) 99969 – 8127

E-mail: rcoengenhariaesolucoes@outlook.com





**PARECER TÉCNICO**  
**DE**  
**ADITIVO DE PRAZO**

Em atendimento a solicitação protocolada em data de 08 de fevereiro de 2024, conforme solicitação da Empresa Ricardo Pasquini, com sede á AV. Paraná Nº 483, Centro, Cornélio Procópio, Pr. Inscrito no CNPJ 45.013.342/0001-84 referente aditivo de prazo de execução por mais 90 dias referente ao contrato 02/2023, Conforme novo cronograma de obra apresentado pela empresa sendo;

Objeto: **Execução de Conclusão de Escola FNDE 6 Salas**, no Município de Nova Fátima, venho por meio desta expor com relação a solicitação as ponderações abaixo:

- A empresa informa que devido ao período constantes de chuvas nos ultimos meses, o serviço ficou comprometido, visto que é necessário a área do pátio para execução da obra onde se encontram depositados os materiais brutos da obra.

- A cobertura da área do refeitório central também necessita de tempos sem precipitações pluviométricas para sua execução.

Conforme as alegações apresentadas pela empresa, e também com relação ao andamento da obra:

Como responsável técnico pela fiscalização da obra, sou do **PARECER FAVORÁVEL** que o aditivo de prazo, seja concedido, conforme as alegações e posicionamentos citados, para que a empresa possa cumprir com o acordado pelos serviços contratados e estipulados conforme Contrato.

Nova Fátima, 15 de dezembro de 2023

GERALDO GOMES  
MEDEIROS  
JUNIOR:45989869991

Assinado de forma digital por  
GERALDO GOMES MEDEIROS  
JUNIOR:45989869991  
Dados: 2024.02.26 10:00:45  
-03'00'

Geraldo Gomes Medeiros Junior.  
Engº Civil CREA 21.696/D Pr.  
Fiscal de Obra



# Município de Nova Fátima – PR

CNPJ nº 75.828.418/0001-90 (043) 3552 1122



00.203

## ADITIVO CONTRATUAL Nº. 023/2024

ADITIVO CONTRATUAL DE ACRESCIMO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 064/2023 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA E O CONTRATO: **RCO ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA**

**CONTRATANTE:** Município de Nova Fátima, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 75.828.418/0001-90, situada na Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes, nº 420, Centro, Nova Fátima (PR), neste ato representada pelo Prefeito o Senhor **Roberto Carlos Messias**, brasileiro, Casado, Agricultor, portador da Carteira de Identidade nº. 4.818.807-9 SSP/PR e CPF/MF nº 688.798.739-20.

**CONTRATADA:** **RCO ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA**, CNPJ nº 45.997.832/0001-62, localizada na Rua Osório Ribas de Paula, nº 8, Centro, Apucarana, Paraná, CEP 86800-140, representada por seu representante legal, **Sr. Rone Cleison Souza de Oliveira**, portador da cédula de identidade RG nº 14.205.690-9, inscrito no CPF sob nº 067.238.415-90, residente na Cidade de Apucarana, Paraná, à Rua Osório Ribas de Paula, nº 8, Centro, CEP 86800-140.

- Clausula Primeira: Em decorrência da necessidade de acréscimo de prazo do contrato nº 064/2023 da Concorrência Eletrônica nº 001/2023, cujo objeto é a Contratação de empresa para a execução das obras de ampliação do Centro de Saúde de Nova Fátima, conforme Processo nº 18.732.341-0, sob o regime de empreitada por Preço Global, conforme as especificações constantes do Memorial Descritivo, fica aditado prazo até **09 de abril de 2024**.

- Clausula Segunda: Ficam vigentes e inalteradas as demais cláusulas contratuais explicitadas no contrato original, desde que não colidirem com os efeitos deste termo aditivo.

E, por assim estarem de pleno acordo, depois de lido e aprovado, vai assinado pelas partes contratantes e testemunhas presentes em 03 (três) vias de igual teor.

Edifício da Prefeitura Municipal de Nova Fátima/PR em 08 de março de 2024.

ROBERTO CARLOS MESSIAS:68879873920  
Assinado de forma digital por ROBERTO CARLOS MESSIAS:68879873920

**ROBERTO CARLOS MESSIAS**  
Prefeito Municipal  
CONTRATANTE

RONE CLEISON SOUZA DE OLIVEIRA:06723841590  
Assinado de forma digital por RONE CLEISON SOUZA DE OLIVEIRA:06723841590  
Dados: 2024.03.15 11:10:31 -03'00'

**RCO ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA**  
CNPJ sob nº. 45.997.832/0001-62  
CONTRATADA