



000308

FLANT CONSTRUTORA

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA ESTADO DO PARANÁ

COMUNICAÇÃO FLANT Nº 02**Processo Administrativo Nº 084/2024****Concorrência Nº 002/2024 - Contrato Nº 085/2024****Objeto: Ampliação e cobertura da quadra poliesportiva da Escola Municipal do Campo Moysés Lupion.**

A empresa **FLANT CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 46.570.531/0001-10, Inscrição Estadual n.º 495.281.479.115 e Inscrição Municipal nº 30004443, com sede a Rua Daniel Nunes Vieira, nº 117, Loteamento Santa Fé, Gold Place, Ourinhos, SP. CEP 19.910-136, através de seu representante legal **PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO**, portadora do RG nº. 40.340.642-0, e CPF nº. 336.880.578-99, no uso de suas atribuições legais, vem com o devido acato e respeito a honrosa presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que segue:

Considerando que desde o início da obra, temos trabalhado diligentemente para cumprir o cronograma estabelecido. No entanto, enfrentamos desafios imprevistos devido a atrasos na entrega de materiais por parte dos nossos fornecedores, o que impactou diretamente o andamento da obra.

Apesar dos nossos esforços para garantir uma programação precisa e oportuna das entregas, fomos confrontados com atrasos sistemáticos por parte dos fornecedores, comprometendo assim a continuidade das nossas atividades.

Reiteramos nosso compromisso em colaborar estreitamente com os fornecedores para resolver os problemas de logística e garantir uma entrega oportuna dos materiais restantes. Além disso, estamos empenhados em implementar medidas para acelerar o progresso da obra e minimizar os impactos dos atrasos.

Considerando que o prazo de execução do contrato se finda em **23/02/2025**.

Derradeiramente considerando que a prorrogação do termo final da obra não trará prejuízos ao interesse público, sobretudo em razão do prazo solicitado ser diminuto e que a prorrogação do prazo se mostra imprescindível para a conclusão adequada dos trabalhos, sem comprometer a qualidade e a integridade do resultado final.

Solicitamos o aditamento do contrato, visando a **prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias**. O pedido funda-se no disposto no Art. 107 da Lei nº 14.133/2021, que prevê a possibilidade de prorrogação.

Ourinhos, 24 de janeiro de 2025.

PATRICIA VIEIRA DE
MORAES
FELICIANO:33688057899

Assinado de forma digital por PATRICIA VIEIRA DE
MORAES FELICIANO:33688057899
DN: cn=BRL, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTUM Multipla
VS, ou=39157027000128, ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PF A1, cn=PATRICIA VIEIRA DE
MORAES FELICIANO:33688057899
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.005.20320

FLANT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 46.570.531/0001-10
Patricia Vieira de Moraes Feliciano
RG. nº 40.340.642-0
Sócia Administradora

Rua Daniel Nunes Vieira, nº. 117
Lot. Santa Fé Gold Place - CEP 19.910-136
Ourinhos/SP - CNPJ 46.570.531/0001-10
(14) 99705-4248



Parecer Técnico

Ref: Processo Administrativo Nº 084/2024

Concorrência Nº 002/2024 - Contrato Nº 085/2024

Objeto: Ampliação e cobertura da quadra poliesportiva da Escola Municipal do Campo Moysés Lupion.

Venho por meio deste manifestar parecer técnico em relação ao primeiro aditivo de prazo da obra do contrato nº 085/2024 entre a empresa **FLANT CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 46.570.531/0001-10 e o município de Nova Fátima. Foi analisado o pedido de aditivo de prazo solicitado pela empresa para conclusão, através do documento nominado "COMUNICAÇÃO FLANT 02", recebido via e-mail, datado de 24 de janeiro de 2025 e assinado por sua representante legal Patricia Vieira de Moraes Feliciano, RG. nº 40.340.642-0, Sócia Administradora. Por fim concordamos com as alegações apresentadas e expostas. **O prazo final da obra passa a ser 24/05/2025.**

Atenciosamente.

gov.br

Documento assinado digitalmente
RODOLPHO VERSARI FRANCOZO
Data: 27/01/2025 08:38:13-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Rodolpho Versari Françoze
Engenheiro Civil – Fiscal da Obra
Crea-PR 144200/D

Município de Nova Fátima – PR

CNPJ nº 75.828.418/0001-90 (043) 3552 1122



000310

ADITIVO CONTRATUAL Nº. 009/2025

ADITIVO CONTRATUAL DE ACRÉSCIMO DE PRAZO DO CONTRATO Nº. 085/2024 – CONCORRÊNCIA Nº 002/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA E A EMPRESA: FLANT CONSTRUTORA LTDA.

CONTRATANTE: Município de Nova Fátima, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 75.828.418/0001-90, situada na Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes, nº 420, Centro, Nova Fátima (PR), neste ato representado pela Prefeita a Senhora **Renata Montenegro Balan Xavier**, brasileira, Casada, Advogada, portadora da Carteira de Identidade nº. 5.410.151-1 e CPF/MF nº 772.834.309-20.

CONTRATADA: **Flant Construtora LTDA**, CNPJ nº 46.570.531/0001-10, localizada na Rua Daniel Nunes Vieira, 117, Loteamento Santa Fé Gold Place, Ourinhos/SP, CEP: 19.910-136, a seguir denominada **CONTRATADA**, representada por sua representante legal, Sra. Patrícia Vieira de Moraes Feliciano, portador cédula de identidade 40.340.642-0 SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 336.880.578-99.

- **Clausula Primeira:** Em decorrência da necessidade do acréscimo de prazo do Contrato nº 085/2024 da Concorrência nº 002/2024, cujo objeto é a Contratação de empresa para obra de ampliação e cobertura da quadra poliesportiva da Escola Municipal do Campo Moysés Lupion, fica aditado o prazo até o dia **24 de Maio de 2025**.

- **Clausula Segunda:** Ficam vigentes e inalteradas as demais cláusulas contratuais explicitadas no contrato original, desde que não colidirem com os efeitos deste termo aditivo.

E, por assim estarem de pleno acordo, depois de lido e aprovado, vai assinado pelas partes contratantes e testemunhas presentes em 03 (três) vias de igual teor.

Edifício da Prefeitura Municipal de Nova Fátima/PR em 27 de janeiro de 2025.

RENATA
MONTENEGRO

BALAN

XAVIER:77283430920

Assinado de forma digital
por RENATA MONTENEGRO
BALAN

XAVIER:77283430920

Dados: 2025.01.28 11:05:36
-03'00'

RENATA MONTENEGRO BALAN XAVIER
Prefeita Municipal

PATRICIA VIEIRA DE
MORAES

FELICIANO:33688057899

Assinado de forma digital por PATRICIA VIEIRA DE
MORAES FELICIANO:33688057899
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=39157027000128, ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PF A1, cn=PATRICIA VIEIRA DE
MORAES FELICIANO:33688057899
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.005.20320

FLANT CONSTRUTORA LTDA CNPJ
sob nº. 46.570.531/0001-10