
% R$ % R$ % R$

0 Licitação 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.215,49 100,00% 1.215,49 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 1.215,49

2 MOVIMENTO DE TERRAS 84,07 100,00% 84,07 0,00 0,00 100,00% 84,07

3 INFRAESTRUTURA 4.640,66 100,00% 4.640,66 0,00 0,00 100,00% 4.640,66

4 SUPRAESTRUTURA 41.274,29 40,00% 16.509,71 50,00% 20.637,14 10,00% 4.127,42 0,00% 41.274,29

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9.448,23 0,00 0,00% 0,00 100,00% 9.448,23 100,00% 9.448,23

6 ALVENARIA 14.407,40 30,00% 4.322,22 70,00% 10.085,18 0,00 100,00% 14.407,40

7 REVESTIMENTO 18.101,76 0,00% 0,00 100,00% 18.101,76 0,00 100,00% 18.101,76

8 GRADIL/PORTÕES 29.408,90 0,00 80,00% 23.527,12 20,00% 5.881,78 100,00% 29.408,90

9 COBERTURA 19.510,76 0,00% 0,00 80,00% 15.608,60 20,00% 3.902,15 100,00% 19.510,76

10 LIMPEZA 428,24 0,00% 0,00 0,00 100,00% 428,24 100,00% 428,24

139.519,79 19,19% 26.772,15 63,04% 87.959,80 17,05% 23.787,82 36,24% 138.519,79

         ENGº CIVIL CREA 21.696/D PR

OBJETO:  REFORMA DE QUADRA

Item Valor

 do item

GRUPO DE SERVIÇO

Total

GERALDO GOMES MEDEIROS JUNIOR

60

 CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO

A REALIZAR  (DIAS)

CRONOGRAMA FISICO ( % )

ACUMULADO

MUNICIPIO DE NOVA FÁTIMA

DATA: 30-06-2022
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