MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA ESTADO DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO COMPLEMENTAR

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022

Ao décimo sétimo dia do mês de fevereiro do ano 2023, às 09:00 horas, reuniu-se a diretora do setor de licitação, Camila de Cássia Spitzer, os representantes da assessoria jurídica do município, Cenilto Carlos da Silva e Wagner Francisco Sanches e o diretor da empresa VRC Construções, o senhor Valdir Ramos de Carvalho para dar ciência a Ação Civil Pública nº 00001066620238160120 e questionar sobre o cronograma apresentado pela empresa.

Tendo em vista que há um pedido liminar para determinar a execução da obra no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, questionou-se a empresa sobre o referido prazo.

O Sr. Valdir firmou o compromisso de execução no prazo sob tais situações: que as medições sejam realizadas frequentemente; que os pagamentos sejam realizados de imediato; que não haja fatos supervenientes, tais como fatores climáticos e meteorológicos, embargos, entre outros, inclusive com a possibilidade de conclusão até antes do prazo determinado no cronograma.

Deu por encerrada a reunião cujo eu, Camila de Cássia Spitzer, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos presentes.

CAMILA DE CÁSSIA SPITZER

WAGNER FRANCISCO SANCHES

CENILTO CARLOS DA SILVA

VALDIR RAMOS DE CARVALHO